



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA
INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA - IBASMA
CNPJ: 30.597.686/0001-00



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL DO IBASMA - ARARUAMA

LOCAL: RUA PEDRO LUIZ DE SOUZA, 299, CENTRO - ARARUAMA/RJ

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESCOLA	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.540,44	1,16%	100,00%			
				5.540,44			
B	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.457,06	11,02%	33,33%	33,33%	33,33%	
				17.485,69	17.485,69	17.485,68	
C	DEMOLICOES	16.682,07	3,50%	100%			
				16.682,07			
D	MOVIMENTACAO DE TERRA E TRANSPORTE	8.440,87	1,77%	100%			
				8.440,87			
E	INFRAESTRUTURA	45.442,48	9,55%		50%	50%	
					22.721,24	22.721,24	
F	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	36.340,26	7,63%			100%	
						36.340,26	
G	ANDAIMES E OUTROS	6.157,20	1,29%	33,33%	33,33%	33,33%	
				2.052,40	2.052,40	2.052,40	
H	PORTAS E ESQUADRIAS	26.042,38	5,47%			100,00%	
						26.042,38	
I	RECUPERACAO DE GRADIS	9.873,36	2,07%	100,00%			
				9.873,36			
J	INSTALACOES ELÉTRICAS	12.192,38	2,56%			100%	
						12.192,38	
K	COBERTURAS	84.710,75	17,80%		50%	50%	
					42.355,38	42.355,37	
L	PINTURAS	60.750,88	12,76%		50%	50%	
					30.375,44	30.375,44	
M	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.262,01	1,53%			100%	
						7.262,01	
N	EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	104.143,42	21,88%			100%	
						104.143,42	
Valores Totais		476.035,56	100,00%	60.074,83	114.990,15	300.970,58	
				Parcial	12,62%	24,16%	63,22%
				Acumulado	12,62%	36,78%	100,00%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento

Nome: